

KDMS 개발 일정

KDMS-D06 · v0.2 · 2026-10-09

0 ~ 5단계는 실제(PR 머지일) · 6단계부터 안(案) · 오늘 2026-10-09

단계	9월	10월		10월		10월		11월
	9/28	10/5	10/12	10/19	10/26	11/2		
0. 환경 준비 노트북 DB · CDC 켜기 · 전용 계정	10/1 ~ 10/6							
1. 골격 Maven · CLI · 웹 · 관리 테이블	10/1 ~ 10/6		D01 D02 D03 D06					
2. 스키마 변환 kdms plan · 세 단계 DDL	10/1 ~ 10/6		D07					
3. 전체 적재 + 검증 COPY · 재시작 · 건수·합계·해시			10/7 ~ 10/8	D05 D08				
4. CDC 수집·반영 Debezium · change_log · 반영기			10/8	D04				
5. 전환 + 화면·CLI 상태 기계 · setval · 화면			10/8	D09				
6. MVP 리허설 처음부터 2회 · 운영 절차서			10/9 ~ 10/16		D10 D11			
7. 설치본 jlink 로 JRE 포함 압축본					10/19 ~ 10/23			
8. 확장 22테이블 · 대용량 · 별도 계획						10/26 ~ 10/30		

오늘 10/9

범례 ■ 완료 ■ 진행 중 ■ 예정

막대 오른쪽 D 번호: 그 단계에 맞춰 만드는 설계 문서 · 6단계부터 날짜는 안(案)
단계마다 브랜치 하나 + draft PR 하나 · 머지는 사용자가 한다(CLAUDE.md §4)

1. 단계별 일정

단계	기간	상태	완료 근거 (plan §6)	함께 만들 문서
0. 환경 준비	10/1 ~ 10/6	완료	Mac 에서 1433·5432 접속, <code>KDMS MOCK</code> CDC 커짐, <code>kdms_app</code> 로그인	—
1. 골격	10/1 ~ 10/6	완료	PR #2·#3·#5, Mac 확인 2026-10-06	D01 구성도, D02 아키텍처, D03 흐름도, D06 일정
2. 스키마 변환	10/1 ~ 10/6	완료	PR #4 머지 2026-10-06	D07 변환 규칙 매핑표
3. 전체 적재 + 검증	10/7 ~ 10/8	완료	PR #8 머지 2026-10-08	D05 관리 테이블 ERD, D08 검증 계획서 (아직 없음)
4. CDC 수집·반영	10/8	완료	PR #9 머지 2026-10-08	D04 데이터 흐름도 (아직 없음)
5. 전환 + 화면·CLI	10/8	완료	PR #10 머지 2026-10-08, 시나리오 S1~S4	D09 전환·롤백 절차서 (아직 없음)
6. MVP 리허설	10/9 ~ 10/16 (안)	진행 중	처음부터 2회 모두 합격, 절차서만 보고 다시 할 수 있음. PR #11 draft	D10 보안·권한, D11 운영 매뉴얼
7. 설치본	10/19 ~ 10/23 (안)	예정	자바가 없는 PC 에서 실행	D11 보완
8. 확장	10/26 ~ (안)	예정	별도 계획(22테이블, PK 없는 테이블, DDL 변경 감지, 대용량)	—

2. 일정을 정한 방법

- 0~5단계는 PR 머지일 기준 실제 기간이다(v0.1 의 안보다 크게 앞당겨졌다).
- 6단계부터는 plan.md 에 날짜가 없어 이 문서에서 정한 안이다. 6·7단계 각 1주, 8단계는 별도 계획.
- 단계가 끝날 때마다 실제 날짜로 고치고 버전을 올린다.